

UCHWAŁA Nr XIX/ /2020
RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków niewygasających

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 określa się termin dokonania wydatków oraz przedstawia się plan finansowy tych wydatków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może jednak ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów m.in. w sprawie zamówienia publicznego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W budżecie Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2020 zostały zaplanowane w **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** środki na realizację zadań inwestycyjnych (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej):

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”: 138 000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”: 42 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830”: 80 000,00 zł.

Ad. 1)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 20 kwietnia 2020 r. z firmą AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z trwającą pandemią COVID-19, wyrażono zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. W trakcie prac projektowych zaszła konieczność dokonania dodatkowych badań stanu konstrukcji nawierzchni. Proces związany z badaniami nośności nawierzchni, parametrów podłoża gruntowego i doбором odpowiedniej konstrukcji nawierzchni drogi został zakończony dopiero 16 listopada 2020 r. Dodatkowo realizację zadania, z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną, utrudniają problemy z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 15 czerwca 2021 r.

Ad. 2)

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15 czerwca 2020 r. z firma PRACOWNIA PROJEKTOWA „dib” Łukasz Zieliński, Dziarny 49, 14-200 Hława została odpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440”. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 15 września 2020 r. Na wniosek wykonawcy, w związku z koniecznością dokonania podziałów geodezyjnych, termin realizacji zadania został przesunięty do dnia 15 grudnia 2020 r. W związku z utrzymującą się sytuację epidemiologiczną COVID-19 wydłużeniu uległy terminy uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego, Uniemożliwiło to zakończenie zadania w wyznaczonym dodatkowym terminie. Zgodnie z deklaracją wykonawcy – ostateczny termin wykonania zadania został ustalony na 30 kwietnia 2021 r.

Ad. 3)

Na ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830” zostało złożonych 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożył a firma Droga Polska Przemysław Fanselau Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, ul Kolejowa 15, 11-230 Bisztynek. Zbyt krótki okres czasu od

rozstrzygnięcia przetargu do końca roku uniemożliwia wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. Stąd deklarowany termin wykonania dokumentacji to 31 maja 2021 r.

Powyższe przesłanki spełniają wymogi określone w art. 263 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik
do uchwały nr XIX/ /2020
Rady Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 29 grudnia 2020

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
oraz plan finansowy tych wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Termin realizacji
Wydatki bieżące			-	0,00	-
-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			-	-	-
600			Transport i łączność	256 897,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 897,80	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 897,80	-
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka od km 3+264 do km 6+774 (etap I), od km 7+770 do km 11+500 (etap II) i od km 11+500 do km 16+030 (etap III)</i>	137 095,80	30.06.2021
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440</i>	39 852,00	31.05.2021
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo – Stanisławki na odcinku Kotnowo – Nowa Wieś Królewska od km 5+440 do km 10+830</i>	79 950,00	30.06.2021
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				256 897,80	-